

**JADWAL TENTATIF TINGKAT UNIVERSITAS
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA DPA LPPM UNNES**

No	Tahapan Kegiatan	Minggu
PERIODE TAWARAN PROPOSAL		
1.	Pengumuman Tawaran Reviewer Internal	Minggu ke-4 November 2024
	- <i>Surat Pengumuman LPPM ke Dekan</i>	
2.	Masa pembukaan usulan reviewer internal	Minggu ke-4 November 2024– Minggu ke-1 November 2024
	- <i>Calon reviewer unggah CV melalui SIPP</i>	
3.	Pengumuman Tawaran Usulan Proposal	Minggu ke-1 Desember 2024
	- <i>Surat Pengumuman LPPM ke Dekan</i>	
4.	Masa pembukaan usulan proposal	Minggu ke-1 Desember 2024 – Minggu ke-4 Januari 2025
	- <i>Pengusul mendaftar, unggah proposal, isi RAB melalui SIPP</i>	
5.	Seleksi Reviewer Internal	Minggu ke-3 Desember 2024
	- <i>Seleksi reviewer internal melalui SIPP oleh Ketua dan Gugus Penjaminan Mutu LPPM</i>	
6.	Penetapan Reviewer Internal	Minggu ke-4 Desember 2024
	- <i>SK Rektor penetapan nama-nama reviewer internal</i>	
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Reviewer Internal	Minggu ke-4 Desember 2024
	- <i>Surat pengumuman LPPM hasil seleksi reviewer internal ke Dekan</i>	

No	Tahapan Kegiatan	Minggu
8.	Penugasan dan plotting reviewer internal untuk tahapan penilaian usulan proposal	Minggu ke-4 Januari 2025
	- <i>Surat Tugas LPPM kepada reviewer internal untuk melakukan penilaian usulan proposal</i> - <i>LPPM memploting reviewer internal untuk tahapan penilaian usulan proposal melalui SIPP</i>	
9.	Tahapan penilaian Usulan Proposal	Minggu ke-4 Januari 2025– Minggu ke-2 Februari 2025
	- <i>Penilaian usulan proposal melalui SIPP oleh reviewer internal</i>	
10.	Penetapan penerima pendanaan proposal	Minggu ke-3 Februari 2025– Minggu ke-4 Februari 2025
	- <i>SK Rektor penetapan penerima pendanaan proposal</i> - <i>Finalisasi penetapan penerima pendanaan proposal di SIPP oleh Ketua LPPM</i>	
11.	Pengumuman Penerima Pendanaan proposal	Minggu ke-4 Februari 2025
	- <i>Surat pengumuman LPPM ke Dekan</i>	
12.	Kontrak	Minggu ke-2 Maret 2025
	- <i>Pencetakan Surat Perjanjian penugasan melalui SIPP oleh LPPM</i> - <i>Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan antara Ketua LPPM dengan Dosen/Tenaga Kependidikan penerima pendanaan kegiatan penelitian & pengabdian kpd masyarakat</i>	
PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN		
13.	Pengumuman unggah revisi proposal dan RAB sesuai pendanaan	Minggu ke-2 Maret 2025
	- <i>Surat Pengumuman LPPM</i> - <i>Peneliti pengabdian unggah revisi proposal, revisi RAB melalui SIPP</i> - <i>Peneliti, Pengabdian mulai mencatat, mendokumentasikan bukti-bukti kegiatan atau anggaran penelitian pengabdian melalui SIPP (menu Catatan Harian)</i>	

No	Tahapan Kegiatan	Minggu
14.	Pengumuman Persiapan Pemeriksaan Perbaikan Usulan dan Instrumen Penelitian	Minggu ke-2 Maret 2025
	- <i>Surat pengumuman LPPM</i> - <i>Peneliti unggah instrumen penelitian melalui SIPP</i>	
15.	Penugasan dan plotting reviewer internal untuk Pemeriksaan Perbaikan Usulan dan Instrumen Penelitian	Minggu ke-2 Maret 2025
	- <i>Surat Tugas LPPM kepada reviewer internal untuk melakukan Evaluasi Instrumen penelitian</i> - <i>Plotting reviewer internal untuk tahapan Evaluasi Instrumen penelitian melalui SIPP oleh LPPM</i>	
16.	Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Perbaikan Usulan dan Instrumen Penelitian	Minggu ke-2 Maret – Minggu ke-4 Maret 2025
	- <i>Pemeriksaan instrumen penelitian melalui SIPP oleh reviewer internal</i> - <i>Pemeriksaan Perbaikan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</i>	
17.	Pengumuman Pencairan Dana Tahap I	Minggu ke-4 Maret 2025
	- <i>Surat Pengumuman LPPM ke Dekan</i>	
18.	Pencairan Dana Tahap I	Minggu ke-4 Maret 2025
	- Pencetakan dokumen pencairan dana tahap I melalui SIPP (Menu Simpelmas) oleh Peneliti Pengabdian - Penerimaan dokumen pencairan dana tahap I, revisi proposal, revisi RAB, instrumen penelitian, nota persetujuan evaluasi instrumen oleh LPPM - Proses Pencairan Dana Tahap I oleh LPPM dan BPK UNNES	
19.	Pengumuman Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat	Minggu ke-2 Juli 2025
	- <i>Surat pengumuman LPPM</i> - <i>Peneliti, pengabdian unggah Laporan Kemajuan, Laporan Penggunaan anggaran 70% melalui SIPP</i>	

No	Tahapan Kegiatan	Minggu
20.	Penugasan dan plotting reviewer internal untuk tahapan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat	Minggu ke-2 Juli 2025
	- <i>Surat Tugas LPPM kepada reviewer internal untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat</i> - <i>Ploting reviewer internal untuk tahapan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat melalui SIPP oleh LPPM</i>	
21.	Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat	Minggu ke-4 Juli 2025
	- <i>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kpd masyarakat melalui SIPP oleh reviewer internal</i>	
22.	Pengumuman Persiapan Unggah Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat sekaligus Evaluasi Dokumen oleh Reviewer Internal	Minggu ke-4 Agustus– Minggu ke-2 September 2025
	- <i>Surat Pengumuman LPPM</i> - <i>Peneliti, Pengabdi unggah dokumen laporan akhir penelitian & pengabdian kepada masyarakat beserta kelengkapan lainnya melalui SIPP</i> - <i>Dokumen yang sudah di unggah akan evaluasi oleh reviewer internal.</i>	
23.	Penugasan dan plotting reviewer internal untuk tahapan Pemeriksaan Dokumen Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Minggu ke-4 Agustus 2025
	- <i>Surat Tugas LPPM kepada reviewer internal untuk melakukan Pemeriksaan dokumen pelaporan penelitian & pengabdian kpd masyarakat</i> - <i>Ploting reviewer internal untuk tahapan Pemeriksaan dokumen pelaporan penelitian & pengabdian kpd masyarakat melalui SIPP oleh LPPM</i>	
24.	Pengumuman Pencairan Dana Tahap II	Minggu ke-2 September 2025
	- <i>Surat pengumuman LPPM</i>	

No	Tahapan Kegiatan	Minggu
25	Penilaian Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Minggu ke-2 November 2025
26	Monitoring Janji Luaran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 1	Minggu ke-2 Maret tahun $n + 1$
27	Monitoring Janji Luaran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 2	Minggu ke-2 Mei tahun $n + 1$
28	Monitoring Janji Luaran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 3	Minggu ke-2 Agustus tahun $n + 1$